

مشروع قابل للتمويل حسب شروط نعم / لا	البرنامج المتوقعة للإنجاز (الاشغال او الاقتناءات)						التاريخ المتوقع لانتهاء كراس الشروط	تاريخ انطلاق الدراسات	مشروع يتضمن طرقا داخلية بمناطق نعم / لا	متابعة تنفيذ المشروع إطار في البلدية أو مكتب دراسات	الخطة التمويلية (بحساب الدينار)					منطقة التوسع المعنية بالمشروع	مكونات المشروع	
	تاريخ الانتهاء قبل موفى جوان 2025	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ الإذن الإداري لانطلاق	تاريخ الانتهاء من فرز العروض	تاريخ فتح العروض	تاريخ الإعلان عن طلب العروض					المصدر	مساهمات اخرى	قرض ذاتي	تمويل Ficol II	مساعدة موظفة			كلفة المشروع (بحساب الدينار)
نعم	نوفمبر 2024	120	جويلية 2024	جوان 2024	جوان 2024	ماي 2024	أفريل 2024	فيفري 2024	لا	مكتب دراسات	FICOLL II	0	0	0	أد 174	أد 174	عمادة الشبكة	احداث نقاط ضوئية عادية أو بالطاقة الشمسية
نعم	نوفمبر 2024	120	جويلية 2024	جوان 2024	جوان 2024	ماي 2024	أفريل 2024	فيفري 2024	لا	مكتب دراسات	FICOLL II	0	0	0	أد 144	أد 144	عمادة الجواردة	احداث نقاط ضوئية عادية أو بالطاقة الشمسية
نعم	نوفمبر 2024	120	جويلية 2024	جوان 2024	جوان 2024	ماي 2024	أفريل 2024	فيفري 2024	لا	مكتب دراسات	FICOLL II	0	0	0	أد 73	أد 73	عمادة العوامرية	احداث نقاط ضوئية عادية أو بالطاقة الشمسية
نعم	نوفمبر 2024	120	جويلية 2024	جوان 2024	جوان 2024	ماي 2024	أفريل 2024	فيفري 2024	نعم	مكتب دراسات	FICOLL II	0	0	0	أد 35	أد 35	عمادة العوامرية	تهيئة طرقا وشبكات مختلفة
نعم	نوفمبر 2024	120	جويلية 2024	جوان 2024	جوان 2024	ماي 2024	أفريل 2024	فيفري 2024	لا	مكتب دراسات	FICOLL II	0	0	0	أد 100	أد 100	عمادة الرويسات	احداث نقاط ضوئية عادية أو بالطاقة الشمسية
نعم	نوفمبر 2024	120	جويلية 2024	جوان 2024	جوان 2024	ماي 2024	أفريل 2024	فيفري 2024	لا	إطار في البلدية أو مكتب دراسات	FICOLL II	0	0	0	أد 200	أد 200	مناطق التوسع	اقتناء معدات نظافة

السيد الوالي او المكلف بتسيير الولاية
(الإمضاء والختم)

السيد الكاتب العام أو المكلف بالكتابة
العامة بالبلدية
(الإمضاء والختم)

