



مستجدات المخطط التقديري طلبات العروض نتائج العروض أمر, ع. الإطار الترتيبي المتدخلون أسئلة متداولة روابط مفيدة اتصل بنا



بلدية الشبكة
مركزنا "قسم التزاري"

Messagerie
Formation
Complément d'information
Mes appels d'offres
Plans prévisionnels
Fiches de suivi
Modifier mot de passe

ترخيص البنك المركزي - 16 مارس 2021

مخرج

المخطط التقديري تفاصيل المخطط التقديري

تفاصيل المخطط التقديري

لا	مخصص للمؤسسات الصغرى :
2021	السنة :
بلدية الشبكة	المشتري العمومي :
تهيئة طرق مناطق التوسع برنامج استثماري 2021-2020	موضوع الصفقة :
360	أجل الإنجاز :
طلب عروض	طريقة الإبرام :
مبسطة	الإجراءات :
تمويل ذاتي	مصدر التمويل :
2021/05/03	التاريخ التقديري لإعداد كراس الشروط :
2021/06/11	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة :
2021/07/09	التاريخ التقديري لفتح العروض :
2021/07/12	التاريخ التقديري لتعهد لجنة الشراءات بالملف :
2021/07/26	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات :
2021/08/26	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات :
2021/09/06	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة :
2021/09/09	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة :
2021/10/22	التاريخ التقديري لبدء الإنجاز :

الهيئة العليا للطلب العمومي
المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحديث : الأربعاء 19 جانفي 2022

استقبال | مستجدات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | --- | *** | روابط مفيدة | اتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |





مستجدات | المخطط التقديري | طلبات العروض | نتائج طر العروض | أمر من. ع. | الإطار الترتيبي | المتدخلون | أسئلة متداولة | روابط مفيدة | اتصل بنا



بنية الشبكة
مرجبا "فاسم الزايري"

Messagerie
Formation
Complément d'information
Mes appels d'offres
Plans prévisionnels
Fiches de suivi
Modifier mot de passe

Circulaire du Chef du Gouvernement n°10-2020

المخطط التقديري 44 تفاصيل المخطط التقديري

تفاصيل المخطط التقديري


لا	مخصص للمؤسسات الصغرى :
2021	السنة :
بلدية الشبكة	المشترى العمومي :
تهبئة وتعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية القسط 02 في إطار البرنامج التشاركي 2021	موضوع الصفقة :
360	أجل الإنجاز :
طلب عروض	طريقة الإبرام :
مبسطة	الإجراءات :
تمويل ذاتي	مصدر التمويل :
2021/04/02	التاريخ التقديري لإعداد غراس الشروط:
2021/06/04	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة :
2021/07/02	التاريخ التقديري لفتح العروض :
2021/07/07	التاريخ التقديري لتعهد لجنة الشراءات بالملف:
2021/07/27	التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات :
2021/08/12	التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات :
2021/08/24	التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة :
2021/09/10	التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة:
2021/10/27	التاريخ التقديري لبدء الإنجاز :

الهيئة العليا للطلب العمومي
المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحديث : الاثنين 04 أبريل 2022

إستقبال | مستجدات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | --- | *** | روابط مفيدة | إتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |





Messagerie
Formation
Complément d'information
Mes appels d'offres
Plans prévisionnels
Fiches de suivi
Modifier mot de passe

Circulaire du Chef du Gouvernement n°10-2020

خروج

« المخطط التقديري » تفاصيل المخطط التقديري

تفاصيل المخطط التقديري

مخصص للمؤسسات الصغرى :	لا
السنة :	2021
المشتري العمومي :	بلدية الشبكة
موضوع الصفقة :	توفير عمومي بمناطق التوسع في إطار برنامج تشاركي 2021-2020
أجل الإنجاز :	150
طريقة الإبرام :	طلب عروض
الإجراءات :	مبسطة
مصدر التمويل :	تمويل ذاتي
التاريخ التقديري لإعداد كراس الشروط :	2021/02/12
التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة :	2021/06/09
التاريخ التقديري لفتح العروض :	2021/07/10
التاريخ التقديري لتعهد لجنة الشراءات بالملف :	2021/07/13
التاريخ التقديري لإحالة الملف على لجنة الصفقات :	2021/07/21
التاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات :	2021/07/26
التاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة :	2021/08/02
التاريخ التقديري لتبليغ الصفقة :	2021/08/09
التاريخ التقديري لبدء الإنجاز :	2021/10/18

الهيئة العليا للطلب العمومي
المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحديث : الاثنين 04 أبريل 2022

إستقبال | مستندات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | --- | *** | روابط مفيدة | إتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |

