جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الشبيكة لسنة 2021

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات						تاريخ المصادقة على	التقييم الفني		التاريخ	تاريخ إشهار			<i>3/</i> E
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الآمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة	تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقييم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	والمالي للعروض العروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع/ أو الخدمة	
/	/	/	/	/	1	10/05/2022	2022/02/22	2022/02/22	/02/02 2022	2022/01/14	2022/01/14	2021/12/01	2021/4	يناء قصر بلدية الشبيكة	1 1
/	/	/	/	/	1	2022/03/14	2021/11/30	2021/11/30	/10/20 2021	2021/07/09	2021/07/09	2021/06/09	2021/2	تهيئة سوق مع بناء أكشاك	2
/	/	/	/	/	1	2022/03/14	2021/11/30	2021/11/30	/10/15 2021	2021/07/02	2021/07/02	2021/06/04	2021/1	تهيئة طرقات قسط 02	3
/	/	/	/	/	1	2022/03/03	2022/02/23	2022/02/23	/01/11 2022	2021/07/09	2021/07/09	2021/06/11	2021/3	تاهيل شبكة تنوير عمومي	4
/	/	/	/	/	1	10/05/2022	2022/02/25	2022/02/25	/01/22 2022	2022/01/21	2022/01/21	2021/12/16	2021/5	تهيئة طرقات وارصفة بمناطق التوسع	5

